
Un projet de bâtiment
l’INASEP vous assiste

12 mars 2025 –  Florennes



Bureau d’études
ARTENCO

Rénovation de la 
piscine communale 

de Florennes



Plan piscine de la piscine de Florennes
Une réussite

2016

Appel à projets

Plan piscine

début novembre
2016 début de 
AVP.

Remise de l’AVP le
15 mars 2017 (3,5 
mois) 

2019

Accord sur AVP

Accord AVP juin 
2018.

Commande de la 
commune  février
2019

2020

Mise en ADJ

09/04/2020

Délai d’étude 12 
mois

Début des travaux

2022

Fin chantier

Décembre 2022.

Esti:3.917.230 €

Attrib: 4.108.892€

DFI: 5.596.336€

Révis: 1.177.983 €

Hors révi 7% en 
plus

2025

Réception définitive

En cours début
2025

Exploitation
INASEP 

12-03-2025



Piscine de 
Florennes 
avant travaux



Piscine de 
Florennes 
avant travaux



Piscine de Florennes 
avant travaux



Piscine de Florennes avant travaux



Piscine de Florennes 
avant travaux



Piscine de Florennes 
après travaux



Piscine de 
Florennes 
après travaux



Piscine de 
Florennes et les 
consommations

En 2024

673 000 KWh

358 000 Kwh
208 000 KWH

4010 m³ 
(regl 2750)
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